CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Erval Seco- RS **ESTADO:** RS

OBRA: Módulo Sanitário Padrão RS

DATA: 07/08/2018 **BDI: (%)** 26,37%

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		TOTAL
		Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	Nº unid.	R$	
1	Construção de Unidades de modulo sanitário no município de Erval Seco	3,00	38.327,73	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	4,00	48.799,41	4,00	48.799,41	501.922,17
	SUB-TOTAL	3,00	38.327,73	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	4,00	48.799,41	4,00	48.799,41	
	TOTAL NO MÊS	3,00	38.327,73	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	3,00	36.599,56	4,00	48.799,41	4,00	48.799,41	
	TOTAL ACUMULADO	**3,00**	**38.327,73**	**6,00**	**74.927,29**	**9,00**	**111.526,86**	**12,00**	**148.126,42**	**15,00**	**184.725,98**	**18,00**	**221.325,54**	**21,00**	**257.925,10**	**24,00**	**294.524,66**	**27,00**	**331.124,22**	**30,00**	**367.723,78**	**33,00**	**404.323,34**	**37,00**	**453.122,75**	**41,00**	**501.922,17**	**501.922,17**

Total de módulos sanitários do projeto **41,00**

ERVAL SECO, 07 DE AGOSTO DE 2018

Leonir Koche
Prefeito Municipal

Otto Geller
Engenheiro Civil
CREA RS 190861